



RELAÇÃO DE CONTRATOS - ABRIL 2021

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM ABRIL
1	006/2021	1.212/2021	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	15/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 975.668,70	R\$ 200.232,42
1.1	006/2021	1.212/2021	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - QUANTIDADE/VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	15/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 243.917,17	
2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ -
3	156/2020	35.148/2020	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	29/09/2020 a 28/09/2021	R\$ 160.000,85	R\$ 14.027,84
3.1	156/2020	35.148/2020	Lombadas (1º Aditivo - QUANTIDADE/VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	29/09/2020 a 28/09/2021	R\$ 39.894,20	
4	075/2019	31.975/2019	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 720.000,00	R\$ -
4	075/2019	31.975/2019	Lombofaixas (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2020 a 03/09/2021		
5	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2019 a 16/04/2020	R\$ 3.684.205,00	R\$ 95.846,18
5.1	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2020 a 16/04/2021		
5.2	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2021 a 16/04/2022		
6	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
6.1	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
7	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	22/06/2020 a 18/09/2020	R\$ 242.367,87	R\$ 36.922,56
7.1	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	19/09/2020 a 20/10/2020		
7.2	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (2º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	21/10/2020 a 20/01/2021		
7.3	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (3º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	21/01/2021 a 22/02/2021		
7.4	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (4º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	23/02/2021 a 16/04/2021		
TOTAL						R\$ 8.434.563,75	R\$ 347.029,00