



RELAÇÃO DE CONTRATOS - NOVEMBRO 2025

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM NOVEMBRO
1	363/2025	14.089/2025	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	01/09/2025 a 30/11/2025	R\$ 1.599.434,04	R\$ 278.981,09
1.1	363/2025	14.089/2025	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	01/12/2025 a 29/01/2026		
2	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/09/2024 a 11/01/2025	R\$ 140.561,10	R\$ -
2.1	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/01/2025 a 12/03/2025		
2.2	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	13/03/2025 a 08/09/2025		
2.3	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura (3º Aditivo - PRAZO e VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	09/09/2025 a 08/12/2025	R\$ 35.140,27	
3	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (2024)	Ruas e Avenidas de Franca	08/01/2024 a 07/07/2024	R\$ 277.176,12	R\$ -
3.1	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	08/07/2024 a 05/09/2024		
3.2	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/09/2024 a 05/11/2024		
3.3	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/11/2024 a 05/01/2025		
3.4	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (4º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/01/2025 a 05/05/2025	R\$ 36.024,90	
3.5	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (5º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/05/2025 a 02/09/2025	R\$ -	
3.6	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (6º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	03/09/2025 a 30/01/2026	R\$ -	
4	184/2025	12.525/2025	Remendo Asfáltico com BGTC (2025)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2025 a 16/02/2026	R\$ 1.210.121,16	R\$ -
5	282/2025	4.472/2025	Lombadas - ENCERRADO	Ruas e Avenidas de Franca	10/07/2025 a 09/07/2026	R\$ 453.461,04	R\$ -
6	244/2025	1.790/2025	Lombofaixa - ENCERRADO	Ruas e Avenidas de Franca	10/06/2025 a 09/06/2026	R\$ 408.816,32	R\$ -
7	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 3.044.000,00	R\$ -
7.1	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 a 15/05/2024		
7.2	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (2º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 2,77%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2024 a 15/05/2025		
7.3	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (3º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 5,01%) - ENCERRADO	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2025 a 15/05/2026		
8	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (ENCERRADO)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 962.343,00	R\$ -
8.1	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 a 15/05/2024		
8.2	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (2º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 2,77%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2024 a 15/05/2025		
8.3	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (3º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 5,01%) - ENCERRADO	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2025 a 15/05/2026		
9	247/2025	3.259/2025	Abertura de Via e Pavimentação Asfáltica da R. Ginez Garcia Garcia (NGA)	Rua Ginez Garcia Garcia, (Antiga Rua 113), entre a Av. Magnólia Pereira Alves e a Av. Jaime Teline - Jd. Botânico	11/06/2025 a 24/09/2025	R\$ 796.604,70	R\$ -
9.1	247/2025	3.259/2025	Abertura de Via e Pavimentação Asfáltica da R. Ginez Garcia Garcia (NGA) - 1º Aditivo (PRAZO)	Rua Ginez Garcia Garcia, (Antiga Rua 113), entre a Av. Magnólia Pereira Alves e a Av. Jaime Teline - Jd. Botânico	25/09/2025 a 24/10/2025	R\$ -	R\$ -
9.2	247/2025	3.259/2025	Abertura de Via e Pavimentação Asfáltica da R. Ginez Garcia Garcia (NGA) - 2º Aditivo (PRAZO e SUPRESSÃO)	Rua Ginez Garcia Garcia, (Antiga Rua 113), entre a Av. Magnólia Pereira Alves e a Av. Jaime Teline - Jd. Botânico	25/10/2025 a 22/01/2026	R\$ (67.214,59)	
10	318/2025	10.719/2025	Execução de adequações, reparos, pintura e paisagismo, nas Praças Matriz e Barão	Praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca - Centro	06/08/2025 a 05/11/2025	R\$ 1.287.636,98	R\$ 236.958,93
10.1	318/2025	10.719/2025	Execução de adequações, reparos, pintura e paisagismo, nas Praças Matriz e Barão - 1º Aditivo (PRAZO)	Praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca - Centro	06/11/2025 a 04/01/2026		
TOTAL						R\$ 10.184.105,04	R\$ 515.940,02