

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - SETEMBRO 2021**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM SETEMBRO
1	130/2021	29.119/2021	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	26/08/2021 a 25/10/2021	R\$ 1.173.685,80	R\$ 670.855,66
2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ -
3	156/2020	35.148/2020	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	29/09/2020 a 28/09/2021	R\$ 160.000,85	R\$ 3.475,58
3.1	156/2020	35.148/2020	Lombadas (1º Aditivo - QUANTIDADE/VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	29/09/2020 a 28/09/2021	R\$ 39.894,20	
4	131/2021	27.585/2021	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	26/08/2021 a 25/08/2022	R\$ 63.505,40	R\$ 30.346,51
5	075/2019	31.975/2019	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 720.000,00	R\$ -
5.1	075/2020	31.975/2020	Lombofaixas(1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2020 a 03/09/2021		
6	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2019 a 16/04/2020	R\$ 3.684.205,00	R\$ 113.229,65
6.1	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2020 a 16/04/2021		
6.2	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2021 a 16/04/2022		
7	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
7.1	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
7.2	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 a 03/09/2022		
8	105/2021	18.588/2021	Construção de Calçada e Aterro	Av. Elias Limonta, Quadra 15, Jardim Aeroporto III	13/07/2021 a 12/09/2021	R\$ 121.148,52	R\$ 101.953,86
8.1	105/2021	18.588/2021	Construção de Calçada e Aterro (1º Aditivo - PRAZO)	Av. Elias Limonta, Quadra 15, Jardim Aeroporto III	13/09/2021 a 12/11/2021		
9	163/2021	30.011/2021	Construção de praça de esportes no canteiro central	Av. Dr. Willian Azzuz, próximo à Rua Manuel Pedro - Vila Gosuen	20/09/2021 a 19/01/2022	R\$ 618.447,93	R\$ -
TOTAL						R\$ 9.134.355,76	R\$ 919.861,26