

## TERMO DE CONTRATO N°. 064/25 TERCEIRO TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº. 067/22  
Licitação nº. 013/22

**TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 082/22, DATADO DE 20/07/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EMULSÕES ASFÁLTICA CATIÔNICA TIPO RL-1C, RR-2C e EAI – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO PARA A EMDEF (EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA), CELEBRADO ENTRE ESTA E A EMPRESA TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como **CONTRATANTE, EMDEF - EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**, CNPJ. nº. 44.450.237/0001-40, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, **Sra. Milena Cristina Goulart Bernardino**, brasileira, portadora do RG nº. 7.865.843 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº. 268.700.668-84, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Matoso, nº. 1565, Apto 2, Bairro Piratininga II, CEP – 14.401-808, e, de outro lado, **TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº. 00.472.805/0025-05, designada CONTRATADA, com sede na Av. Campo Florido, nº 705, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte, CEP 32.681-145, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. Everton Andretta**, RG nº. 90.453.323-11 SSP/RS, CPF. nº. 623.044.450-04, com endereço comercial na Av. Campo Florido, nº 705, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte, CEP 32.681-145, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, devidamente identificado, na presença das testemunhas ao final assinadas, ajustam e contratam entre si, de comum acordo, o presente **ADITAMENTO DE PRAZO** ao Contrato 082/22 de Fornecimento de Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C, RR-2C e Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) para a EMDEF, datado de 20 de julho de 2022 (Processo Administrativo nº. 067/22, Licitação nº. 013/22), nos termos da Lei nº. 13.303 de 30 de junho de 2016, que regulamentou o artigo 173, parágrafo I, da Constituição Federal.

### **I – CLÁUSULA PRIMEIRA -DO PRAZO**

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 28/07/2025.



## II- CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, ao qual se integra o presente Termo.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelas partes contratantes, bem como pelas 02 (duas) testemunhas ao final consignadas.

Franca, 27 de junho de 2025.

---

Milena Cristina Goulart Bernardino  
Diretora-Presidente  
EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca

---

Traçado Construções e Serviços Ltda  
Sr. Everton Andreetta  
CPF. n.º 623.044.450-04

Testemunhas:

---

Marcelo Sampaio Santana  
Diretor Administrativo

---

Lazaro Inacio de Almeida  
Diretor Financeiro